

	Woche 1				Woche 2				Woche 2				Woche 3				Woche 4				Woche 5					
HA1	Konzeption		*	Bearbeitung			Bewertung																			
HA2							Konzeption		*	Bearbeitung			Bewertung													
HA3												Konzeption		*	Bearbeitung			Bewertung								
HA4																Konzeption		*	Bearbeitung			Bewertung				